

FUNDING STRUCTURE v2

펀딩 구조 전면 개편(안)

BA 보조금-우선 · OT 링펜스 유지 — 재무팀 의견 반영

2026년 6월

SK 전략팀 · Internal

현황 & 개조 소요

BA · OT 재무상태 → 개조

주요 재무상태 · KEY FINANCIALS

공장 1 — SKBA (조지아)		파우치 · 모회사
명판 / 가동(COD)	21.2 GWh / 2027~28	
기존 차입 (단독)	~\$5.0bn + SKI 보증	
run-rate 매출	~\$2.2bn	
ex-AMPC EBITDA	9% (목표)	
순자산 NAV ★	~\$2.0bn	

공장 2 — SKOT (테네시)		BA 완전자회사 100%
명판 / 가동(COD)	29.7 GWh / 2028	
기존 차입 (DOE)	\$4.0bn ATVM (이자만)	
run-rate 매출	~\$2.7bn	
ex-AMPC EBITDA	9% (목표)	
순자산 NAV ★	~\$3.0bn	

개조 금액 · RETROFIT CAPEX

BA (개조)	\$0.4bn
OT	\$1.0bn
합계 소요	\$1.4bn

기대 효과 · EXPECTED EFFECT

- DC블록 ASP \$155/kWh 사업화 — 셀+모듈+컨테이너 통합 판매
- ex-AMPC EBITDA 9% 달성 → 지분 수익률(FCFE) 기준 충족
- DCF EV ≈ \$3.6bn (밴드 \$3.0~4.0bn)
- NAV(SOTP) ≈ \$5.0bn ★


 총 명판	 기존 차입
50.9GWh	9.0bn
 개조 소요	 ASP
1.4bn	155\$/kWh

펀딩 제안 — BA 중심

지분구조 · 캐시 플로우

지분구조 & 캐시 플로우 · STRUCTURE & CASH

제안 · PROPOSAL



제안 ①

BA가 \$1.4bn 일괄 조달

OT는 DOE·CoC로 신규 차입이 어렵다 → BA가 전액 조달해 OT엔 **\$1.0bn 증자(equity-down)**. 자회사 자금주입의 가장 깨끗한 경로 — 신규 OT 부채·DSCR·intercreditor 불요.

제안 ②

그랜트 극대화 요청

BA 개조비 **\$0.4bn**을 정부 보조금(**MESC·48C**)으로 최대한. **무상환·무희석·무CoC** → EBIT=0 자산에 깨끗한 자금.

[결론] BA가 \$1.4bn 일괄 조달 → 자체 \$0.4bn + OT 증자 \$1.0bn. 조달은 **그랜트 최우선**, 부족분만 비소구부채·Equity. (단, \$1.4bn이 BA에 집중 — 조달여력 확인 필요 ★)

20% 희석 한도 기준

역산 - 20% 희석 한도를 지키려면 · THE BAR

- 1

최소 지분가치

외부 지분 \$0.43bn ÷ 20% 희석

\$2.1_{bn}
- 2

→ 최소 EV

지분 \$2.1 + 순차입금 \$6.4 (BA3.7+OT2.6)

\$8.6_{bn}
- 3

→ 최소 implied 멀티플

현 EBITDA \$441mm 기준 · peer 8~13x 초과

~19_x
- 4

→ DCF 환산: 필요 ex-AMPC EBITDA

현 9%의 약 2.5배 (모델 sweep)

~22%

현 **9% 마진**으로는 20% 희석 한도 내 지분조달 불가. 길은 둘 – 시장이 **~19x(peer 상단 13x 초과)**를 주거나, **ex-AMPC EBITDA를 ~22%로** 올려 정상 멀티플(≈8x)에서 \$8.6bn EV를 정당화하거나. ★ 순차입금 \$6.4bn(BA3.7+OT2.6) · 모델 sweep($EV \approx 370 \cdot M + 249$) 기준

커뮤니케이션 방식

재무 사전 정렬 우선

진행 순서 · ENGAGEMENT SEQUENCE



ASK → DOE 카운터파트 매칭

보조금 (BA)	MESC — 제조·공급망
대출	LPO (ATVM/Title 17) · OT 기준
Equity	해당 부서 없음 — DOE 지분투자 ✕
방산 앵글	DOW (국방) 별도 트랙

레드라인 · RED LINES

미팅 전 재무 합의 사항

- SK이노 보증 확대 금지
- BA 기존 covenant breach 금지
- CoC 20% 캡 유지
- DOE Equity 기대 제외 (대출·보증만)

D+0 · 1~2주 재무 사전 정렬 메모	D+2~3주 ask 확정 · 부서 매칭	D+4~6주 DOE 부서 미팅	D+8주~ DOW·후속 협상
[원칙] 부서 미팅 전, '무엇을 요청할지'를 재무와 먼저 확정한다 — 잘못된 부서에 잘못된 ask로 가는 것을 막는다.			