



FUNDING STRUCTURE v2

펀딩 구조 전면 개편 (안)

BA 보조금 - 우선 · OT 링펜스 유지 — 재무팀 의견 반영

현황 & 개조 소요

BA · OT 재무상태 → 개조

주요 재무상태 · KEY FINANCIALS

공장 1 — SKBA (조지아)		파우치 · 모회사
명판 / 가동 (COD)	21.2 GWh / 2027~28	
기존 차입 (단독)	~\$5.0bn + SKI 보증	
run-rate 매출	~\$2.2bn	
ex-AMPC EBITDA	9% (목표)	
순자산 NAV ★	~\$2.0bn	
공장 2 — SKOT (테네시)		BA 완전자회사 100%
명판 / 가동 (COD)	29.7 GWh / 2028	
기존 차입 (DOE)	\$4.0bn ATVM (이자만)	
run-rate 매출	~\$2.7bn	
ex-AMPC EBITDA	9% (목표)	
순자산 NAV ★	~\$3.0bn	

개조 금액 · RETROFIT CAPEX

BA (개조)	\$0.4bn
OT	\$1.0bn
합계 소요	\$1.4bn

기대 효과 · EXPECTED EFFECT


- DC 블록 ASP \$155/kWh 사업화 — 셀 + 모듈 + 컨테이너
- ex-AMPC EBITDA 9% → 지분 수익률 (FCFE) 충족
- DCF EV ≈ \$3.6bn (밴드 \$3.0~4.0bn)
- NAV(SOTP) ≈ \$5.0bn ★

총 명판	기존 차입
50.9GWh	9.0bn
개조 소요	ASP
1.4bn	155\$/kWh

펀딩 제안 — BA 중심

지분구조 · 캐시 플로우

지분구조 & 캐시 플로우 · STRUCTURE & CASH



제안 · PROPOSAL

제안 ①

BA 가 \$1.4bn 일괄 조달

OT 는 DOE·CoC 로 신규 차입이 어렵다 → BA 가 전액 조달해 OT 엔 \$1.0bn 증자 (equity-down). 자회사 자금주입의 가장 깨끗한 경로 — 신규 OT 부채·DSCR 불요.

제안 ②

그랜트 극대화 요청

BA 개조비 \$0.4bn 을 정부 보조금 (MESC·48C) 으로 최대한. 무상환·무회석·무 CoC → EBIT=0 자산에 깨끗한 자금.

조달 믹스 그랜트 10% · 지분 30% · 비소구부채 60% (\$1.4bn) → 자체 \$0.4bn + OT \$1.0bn 증자

【결론】 BA 가 \$1.4bn 일괄 조달 → 자체 \$0.4bn + OT 증자 \$1.0bn. 조달은 **그랜트 최우선**, 부족분만 비소구부채·Equity. (\$1.4bn 이 BA 에 집중 — 조달여력 확인 ★)

지분 성립 조건 — 역산

20% 희석 한도 기준

주요 가정 · KEY ASSUMPTIONS

DC 블록 ASP	\$155 /kWh
공급 셀 (개조 후)	파우치 + 각형
신규 조달	\$1.4bn (10/30/60)
외부 지분 (30%)	\$0.43bn
순차입금 (BA/OT)	\$6.4bn (BA3.7+OT2.6)
EBITDA ex-AMPC (9%)	\$441mm run-rate
peer EV/EBITDA	8~13x

역산 — 20% 희석 한도를 지키려면 · THE BAR

1

최소 지분가치

외부 지분 \$0.43bn ÷ 20% 희석

\$2.1bn

2

→ 최소 EV

지분 \$2.1 + 순차입금 \$6.4 (BA3.7+OT2.6)

\$8.6bn

3

→ 최소 implied 멀티플

현 EBITDA \$441mm · peer 8~13x 초과

~19x

4

→ DCF 환산 : 필요 ex-AMPC EBITDA

현 9% 의 약 2.5 배 (모델 sweep)

~22%**필요 마진 갭 — 9% → ~22%**

현 9%

필요 ~22%


결론 — 마진이 딜의 성패를 가른다

현 9% 마진으로는 20% 희석 한도 내 지분조달 불가. 길은 둘 — 시장이 **~19x(peer 상단 초과)**를 주거나, **ex-AMPC EBITDA**를 **~22%**로 올려 정상 멀티플 (≈8x)에서 \$8.6bn EV를 정당화하거나. ★ 순차입금 \$6.4bn · 모델 sweep

커뮤니케이션 방식

재무 사전 정렬 우선

진행 순서 · ENGAGEMENT SEQUENCE



ASK → DOE 카운터파트 매칭

보조금 (BA)	MESC — 제조 · 공급망
대출	LPO (ATVM/Title 17) · OT 기준
Equity	해당 부서 없음 — DOE 지분투자 X
방산 앵글	DOW (국방) 별도 트랙

레드라인 · RED LINES

미팅 전 재무 합의 사항

- SK 이노 보증 확대 금지
- BA 기존 covenant breach 금지
- CoC 20% 캡 유지
- **DOE Equity 기대 제외 (대출 · 보증만)**

D+0 · 1~2 주

재무 사전 정렬 메모

D+2~3 주

ask 확정 · 부서 매칭

D+4~6 주

DOE 부서 미팅

D+8 주 ~

DOW · 후속 협상

【원칙】 부서 미팅 전, '무엇을 요청할지'를 재무와 먼저 확정한다 — 잘못된 부서에 잘못된 ask로 가는 것을 막는다.